

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	高岡工場60周年年表 制作日程表													
2														
3	大日程	中項目	完了期限	7/1-7/7	7/8-7/14	7/15-7/21	7/22-7/28	7/29-8/4	8/5-8/11	8/12-8/18	8/19-8/25	8/26-9/1	9/2-9/8	9/9-9/15
4	1. 土台仕様の確定	画面レイアウト・表示優先順位を確定	7/10											
5		年表移動・中央停止・再生/停止を確定	7/14											
6		速度切替と1周の基本時間を確定	7/14											
7		2026→1966のループ動作を確定	7/18											
8	2. 車両演出の安定化	年表上の車サイズ・接地位置を車種別に調整	7/21											
9		RUN-CARの車両サイズ・接地位置を統一	7/25											
10		走行速度・停止時間・動きの滑らかさを調整	7/28											
11		長時間連続再生テスト（仮素材で実施）	8/1											
12	3. 表示・編集機能の完成	写真・文章の差し替え方法を固定	8/4											
13		画像未登録時でも止まらない処理を確認	8/6											
14		大型モニター向け文字サイズ・余白を確定	8/8											
15		プログラム土台を完成・仕様凍結	8/11											
16	4. 写真・原稿の反映	写真・原稿 第1回提出期限	7/31											
17		不足写真・原稿の確認と依頼	8/4											
18		写真・原稿 最終提出期限	8/8											
19		8/8以降は差し替えのみ（構成変更なし）	8/18											
20	5. リファクタリング	重複CSS・上書き指定を整理	8/18											
21		JavaScriptの設定値・車種設定を集約	8/22											
22		不要処理・古いコメントを削除	8/25											
23		画像パス・ファイル名・エラー処理を整理	8/29											
24	6. 最終確認・引き渡し	大型モニターでの実機確認	9/1											
25		コンソールエラー0・長時間再生の最終確認	9/4											
26		完成版・編集用バックアップ・説明書を作成	9/8											
27		完成データ引き渡し	9/12											
28														
29														

30 運用方針：8月11日までにプログラム土台を固定。8月8日以降は写真・文章の差し替えを中心とし、構成・動作の大幅変更は行わない。